

臺灣省文獻委員會重要紀事

鐘登崇

(中華民國八十九年四月～六月)

89	年	月	日	大	事	紀	要
4							
5				1			本會民俗文物館展示製作工程後續作業重新發包內容研商會議，由楊主委正寬主持，會中決議A V影片製作洽廣電基金會幫忙；重新發包作業，限定廠商資格之建議極為妥當；投標公開說明會務必嚴謹周延；本後續工程重新發包，在不變更設計、不追加預算前提下，共同克服困難完成。 本會委員陳文達於本(四)月五日辦理自願退休生效。 本會楊主任委員主持四月份主管會報。 本會民俗文物館展示製作工程後續作業重新發包相關事宜研商會議，由林副主委金田主持，會中決議尊重監造單位專業立場，本工程安全發包餘額決定約為一千七百萬元；將本工程終止合約結算情形，函文施工單位依法依約進行協商；有關
11				10			監造單位計價為零者應詳加說明，請採集組拍照存證；施工現場已做成品，但不合規定者，於完
				8			成清算作業後，函請施工單位依監造所列清冊限期清理運回。
				6			本會楊主任委員拜訪內政部民政司林司長慈鈴，同意委託本會審查各縣市及鄉鎮地方志書。
							本會楊主任委員及劉組長澤民參觀台中縣梧棲古文書契文物展。
							本會資訊小組第十九次研商會議，於本日下午二時三十分在史蹟源流館四樓會議室召開，由呂秘書主持，會中針對「千禧年」臺灣日記掃描以及設置資訊室等議題進行討論。
							本會民俗文物館展示製作工程終止合約後續作業相關事宜研商會議，由林副主委金田主持，會中決議本館無法如期開館損失賠償金額為五百零四

15 上午八時三十分研商本會義工組訓方案，由楊主任委員正寬主持。	14 本會民俗文物館展示製作工程終止合約結算事宜第一次協商會議，由林副主委金田主持，因施工單位陸暄公司未出席，致無法協商。	13 假中研院民族所第四會議室召開「臺灣原住民史修纂小組第十九次會議」，由省府彭副秘書長衍斌和石總纂磊共同主持。會中決議將政策篇分三冊出版，並請各篇於今年年底前完稿。	萬元；所有賠償總金額為六百三十七萬七千元；終止合約結算，陸暄公司尚應退還本會總金額為七百八十九萬六千九百三十四元。 本會辦理省級機關（構）檔案移管作業，屆至本日止完成各機關（構）、學校檔案清冊提報。
26 史蹟源流館檔案庫房移動式書架裝設完成，於本	25 本會退休副主委潘敬蔚先生八秩壽誕，由楊主委率主管同仁前往祝壽。	24 本會民俗文物館展示製作工程終止合約結算相關事宜第三次協商會議，由林副主委金田主持，本次協商陸暄公司拒絕於簽到簿上簽名，且於會中處處表現不合作態度與舉止，致會議協商無結果，該公司要求第四次協商應請上級機關派員蒞會指導。	17 本會民俗文物館展示製作工程終止合約結算相關事宜第二次協商會議，由林副主委金田主持，陸暄公司於會議開始即要求先行宣讀八點內容後隨即離席，未給本會暨監造任何溝通、說明之機會，顯現毫無協商誠意，本會至表遺憾。 18 楊主委率同整理組蕭組長等赴中研院台史所、社科所依約催還台拓影印檔案。 20 本會楊主任委員正寬主持第一六〇次委員會暨主管業務會報。

5		28		5		3	
2		1		6		5	
架。		俗文物館展出其個人蒐藏之文物。		宗共同主持綜合座談。		假國立臺灣師範大學綜合大樓五樓國際會議廳舉辦「回顧老臺灣、展望新故鄉——臺灣社會文化變遷學術研討會」，由師大簡校長茂發和本會楊主任委員正寬共同主持。約二百五十人參加此次研討會，並由相關領域之學者專家共發表二十一篇論文。	
日完成估驗，配合施工亦已完成圖書之搬遷及回架。		本會新任委員鄒擅銘於本（五）月一日履新。		回顧老臺灣，展望新故鄉學術研討會結束，楊主任委員、林副主任委員、吳主任文星及王教授啓		楊主任委員陪同省府陳秘書長龍吉及各單位主管前往嘉義市政府向省主席張市長博雅業務簡報。	
楊主委主持本會未來組織發展及隸屬研究，如果不能續留省府擬分別以中研院、文建會、國史館、內政部、國家檔案局等並請委員、編纂進行研究。		本會編輯組組長黃宏森於本（五）月一起調整職務擔任採集組組長。		本會整理組組長蕭富隆奉行政院研究發展考核委員會八十九年四月二十七日八九會人字第0二四0六號令發布為該會所屬國家檔案局籌備處專門委員兼組長，並自本（五）月八日離職生效。		六十八片。	
本會與中研院、華經資訊公司等代表人員會同點驗臺灣總督府公文類纂影像檔光碟片計二百三十一片、專賣局公文類纂影像檔光碟片計一千一百六十二片，總計一仟三百九十三片，並會同總務室、會計室（採書面審核監辦）、兼政風銷毀從開始影像掃描迄今所產生之所有廢片，計五仟零		本會新任編輯組組長李維真於本（五）月一日履新。		本會整理組組長蕭富隆奉行政院研究發展考核委員會八十九年四月二十七日八九會人字第0二四0六號令發布為該會所屬國家檔案局籌備處專門委員兼組長，並自本（五）月八日離職生效。		楊主任委員主持本會五月份主管會報並頒贈「丕展長才」銀盾給榮調國家檔案局籌備處之蕭組長富隆。	
下午國史館內定館長張炎憲先生蒞會訪問，由楊							

9	主任委員率同主管簡報並參觀史蹟源流館。 本會民俗文物館展示製作工程終止合約結算相關事宜第四次協商會議原訂五月二日召開，因陸暄公司來函要求會議於五月五日以後舉行，俾其有時間準備，故第五次協商會議於本日舉行，由林副主委金田主持，本次協商陸暄公司未出席，致無法協商。
10	本會民俗文物館展示製作工程終止合約後後續發包相關事宜研商會議，於下午三時，由林副主委金田主持，會中結論：部分驗收減價收受處理方式，本會簽陳省府時，需先請承商獲保證人改善，如拒絕改善，則請監造重新再確認減價金額後，再簽報省府；終止合約後續發包作業，請監造單位儘速提供工程預算書，會計室協助採集組速填報動支第一預備金數額表，報請省府核轉。 中午楊主任委員向中研院李院長遠哲簡報，爭取國科會國家典藏數位化五年合作計畫，深獲李院長認同，優先考慮列入。 本會民俗文物館展示製作工程終止合約後各空間暨展場全程錄影，於下午舉行，由林副主委金田主持，因陸暄公司未出席，為顧及雙方權益，另訂時間再行辦理。
12	本會與中研院學術合作進行日據時期檔案整理製作光碟第十四次雙月會報，於本日上午十時在本會文獻史料館召開，由楊主委正寬與中研院許研究員雪姬共同主持，會中由中研院計算中心資訊人員講解軟體目錄檢索欄位。
13	上午楊主委率同呂秘書順安，李組長維真參加內政部民政司研商地方志書委託本會審查事宜。 本會楊主任委員參加首任主委林獻堂先生故居霧峰林家花園飛觴醉月亭九二一地震復建落成典禮並剪綵。
15	本會資訊小組第二十次研商會議，於本日下午二時三十分在文獻史料館整理組會議室召開，由呂秘書主持，會中通過資訊小組研商會議日後將不限定每月召開一次，而視實際需要召開。
16	中興新村九二一震災紀念公園落成典禮，楊主委、林副主委、呂秘書及本會同仁參加。該公園係由原省主席公館梅園舊址整建。
17	假本會文獻史料館三樓會議室召開「續修臺灣省通志第三次擴大諮詢會議」，由楊主任委員正寬主持。會中邀請相關領域之學者專家及會內委員、編纂計二十九人出席，為續修省通志集思廣

21	19	18	18						
本會楊主任委員上午參加草鞋墩鄉土文教協會會員大會，下午參加台中縣民俗文物協會會員大會，均分別致詞肯定「擁抱鄉土，傳承歷史」的績效。	本會楊主任委員應邀參加外交部舉辦於台北賓館之晚宴並參加翌日總統府前總統、副總統就職典禮。	本會楊主任委員主持第一六一次委員會議暨主管業務會報。	南投市南都製麵店捐贈之老式製麵機案，由楊主委正寬主持評鑑會議，經評鑑委員會討論通過列為一等，已納入本會典藏，並頒贈獎座一座。	並將全數母帶暨二份拷貝交本會存查備用。	暨展場第二次全程錄影，於下午舉行，由呂秘書順安主持，本會邀請中興新村光明派出所派員出席，施工單位仍不出席。錄影工作由監造單位林守道先生指導錄影公司人員就本工程各施作空間暨展場逐一錄影，並加註說明，錄影後影帶內容若仍有遺漏或需補錄者，請錄影公司配合辦理，	益，提供建言。	本會民俗文物館展示製作工程終止合約後各空間暨展場第二次全程錄影，於下午舉行，由呂秘書順安主持，本會邀請中興新村光明派出所派員出席，施工單位仍不出席。錄影工作由監造單位林守道先生指導錄影公司人員就本工程各施作空間暨展場逐一錄影，並加註說明，錄影後影帶內容若仍有遺漏或需補錄者，請錄影公司配合辦理，		
31	30	29 ~ 26	25	23	22				
本會民俗文物館展示製作後續工程招標須知研商會議，於下午二時，由林副主委金田主持，會中就本招標須知內容刪改及補充，以符需要。	省府莊副主席碩漢蒞會聽取本會業務簡報，由楊主任委員正寬主持，主管以上同仁參加，並陪同參觀本會史蹟源流館及文獻史料館，莊副主席對檔案之典藏維護至為肯定。	本會楊主任委員休假赴日本沖繩島旅遊，出國期間會務由林副主委代理。	立法院審核省府八十八年度總決算，由楊主任委員率同黃組長宏森、李主任燕雄列席（當天即通過）。	楊主任委員參加國史館張館長炎憲就職典禮。	本會楊主任委員正寬率本會同仁參加省政資料館國際會議廳歡迎省府張主席博雅、莊副主席碩漢茶會。				

6	1	本會楊主任委員參加臺灣省政府第一次（新政府改組後）省府委員會及主管會報，由新任張主席博雅主持。
2		出版臺灣總督府公文類纂郵政、殖產、宗教（二）史料彙編各乙輯。
5		彰化縣溪湖奉天宮捐贈壁堵剪黏等文物案評鑑會議，由楊主任委員正寬召開，經評鑑委員分別評定列為一等，已納入本會典藏，並頒贈獎座一座。
8 ~ 7		內政部台內民字第八九六五〇一五號函示，有關縣（市）志及鄉（鎮、市、區）志審查事宜，自八十九年六月一日起委請本會辦理。
9 ~ 7		國家檔案局籌備處張副主任一行七人蒞會參訪。
12	10	本會為加強省民對文獻史料之認識，落實文化資產的保存與維護，並提升對文獻史料利用之研究成效與臺灣本土歷史之研究，於本（八十九）年六月七至九日在本會文獻史料館舉辦「臺灣文獻史料整理研究研討會」，開幕式由省府莊副主席碩漢及日本交流協會台北事務所文化室河合祥一主任共同主持，除邀請日本駿河台大學廣瀨順皓教授蒞臨專題演講「目錄之電子化、國際標準——以日本之現況為例」外，並分六場次舉行，邀請主持人：包括日本交流協會台北事務所河合祥一主任、中央研究院曹永和院士、劉翠溶院士、黃研究員富三、王研究員世慶及東海大學洪敏麟教授等人。評論人包括：國史館張炎憲館長等學者專家十五人。論文發表除文獻會總督府檔案研究編纂小組各研究員針對總督府檔案相關研究議題提出報告外，亦邀請中研院許雪姬教授等人參與發表，共計十四篇。此外，配合研討會亦同時舉辦光碟展示會、裱褙實務作業示範表演及「臺灣文獻史料整理研究成果展」等活動。為期三天之研討會與會人員至為踴躍，計有學術界、文史團體、社會人士等二百三十餘人參加，對於本次研討會多表肯定。
		辦理史蹟會八十九年第一梯次鄉土文化研習活動，勘考地點為：霧峰林宅、台中林氏宗祠、社口林宅、摘星山莊、芬園寶藏寺、草屯龍德廟及南投藍田書院等處；由洪敏麟及陳哲三兩位教授擔任解說，由本會楊主任委員正寬全程領隊。
		本會民俗文物館展示製作後續工程合約草案研商會議，於下午三時，由林副主委金田主持，會中就本工程合約條文調整增刪，以符需要。

14	民俗文物館開館前相關準備作業計畫研商會議，於六月十四日上午九時，由林副主委金田主持，會中決議有關開館後之營運計畫，請以本會歷史文化園區營運計畫為母計畫，另行擬具子計畫擇期研商；另後續工程請掌握時效於七月二十日前完成發包作業；「九二一集集大地震救災紀實」專輯印製，請研商解決之道，儘速付梓出版。
15	國家檔案局籌備處召集研商成立檔案局及其組織條例草案會議，由楊主任委員率江委員錫賢及呂秘書順安參加。省府並由黃副秘書長癸楠參加，同聲表示本會不宜歸屬國家檔案局，並宣讀奉張主席核定仍宜留在省府之五大理由。
15	本會楊主任委員邀集主管以上同仁說明昨（十四）日參加國家檔案局籌備處開會情形。
16	本會楊主任委員正寬應南投縣消防局之邀，於該局在職人員訓練演講「臺灣歷史與文化」。
20	本會民俗文物館展示製作後續工程招標須知、公告稿研商會議，於六月二十日下午二時，由林副主委金田主持，會中決議，為考量投標廠商機會平等，原設定之施工計畫書評審方式，予以取消，惟仍須提交施工計畫書；後續工程招標須知、公告稿內容依討論結果修正，並請積極準備
21	招標必備資料。 本會楊主任委員正寬等一行赴行政院文建會參加組織整併研商會議。
22	本會楊主任委員正寬等一行赴行政院文建會參加組織整併研商會議。 本會楊主任委員正寬主持第一六二次委員會暨主管業務會報。 日本NHK電視台台北支局長林純一行三人，於本日蒞會採訪本會收藏日治時期臺灣總督府公文類纂翻譯研究工作進行情形，並對楊主任委員進行專訪，楊主委正寬在專訪中表示：（一）為增進互相瞭解，中日文化交流有其必要性，省文獻會在這方面已有好的開始，日後將加強互動。（二）目前與日本名古屋中京大學合作編印完整總督府公文書目錄，雙方將持續合作，且計畫擴大領域。此外楊主委並引導參觀本會收藏日治時期檔案書庫及介紹檔案管理與提供利用情形。 下午五點十五分省府張主席電告本會楊主任委員如年底歸國史館之可行性。楊主任委員正寬回報應以同仁安定、士氣及本會業務功能宜完整並持續發揮為優先考量，妥為研議。（按張館長炎憲

23	24	26	29	30
前曾拜訪主席) 下午省府吳副秘書長聰能電告楊主任委員謂中研院李院長遠哲詢本會年底歸屬該院之可行性。楊主任委員立即邀集主管以上同仁研議，如省府不能續留仍以同性質高之國史館試談改隸為宜。	辦理史蹟會八十九年第二梯次鄉土文化研習活動，勘考地點為：彰化孔子廟、元清觀、開化寺、鹿港文武廟、龍山寺、天后宮等處；由吳成偉及莊研育兩位先生擔任解說，並由楊主任委員正寬全程領隊。	本會楊主任委員正寬陪同省府張主席博雅列席臺灣省諮議會施政報告。	行政院文建會邀本會研商歸屬國史館案，由本會楊主任委員正寬率同翁委員文利、呂秘書順安參加，以張館長表示業承張主席同意，遂返會邀主管以上同仁研議改隸該館之組織架構及名稱。	本會楊主任委員正寬本日起程應邀赴日參加日本奈良天理大學舉辦臺灣研究會十週年紀念學術研討會並致詞，拜會並致謝日本學術界友人捐款協助本會九二一檔案復舊；並赴名古屋中京大學拜訪小川校長，研商臺灣總督府目錄編纂及學術合作案。預定七月六日回國，出國期間奉張主席核

准由林副主委代理。